



**Grandir
en santé**

Modernisation du CHU Sainte-Justine

Bulletin d'information à la communauté

No. 28 – Février 2016

PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 9 FÉVRIER 2016

La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu : **le mardi 9 février 2016, à 19 h, au 5757, avenue Decelles, 2^e étage, salle 216.**

Les citoyens peuvent y assister comme observateurs. Une période de questions sera ouverte à tous.

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

En date de décembre 2015, le projet est complété à 80%. Près de 1000 travailleurs et membres du personnel d'encadrement sont présentement déployés sur le site.

Durant l'automne 2015, les travaux suivants ont progressé et été complétés :

- Les travaux d'enveloppe extérieure sont substantiellement complétés avec seulement les finitions à terminer au printemps;
- La plupart des infrastructures temporaires et échafaudages ont été démontés pour dégager les façades;
- Les passerelles de connexion entre l'agrandissement et le bâtiment existant sont complétées, reste la finition de gypse intérieure;
- Les principaux travaux sur les systèmes électromécaniques du bâtiment sont complétés et les démarrages ont débuté;
- La mise en marche des bouilloires d'eau chaude, des tours d'eau hivernisées et des premières unités de ventilation a été réalisée;
- Le bâtiment est présentement chauffé et ventilé durant l'hiver par les systèmes permanents du bâtiment;
- La principale salle de serveurs et les salles télécom d'étages ont été livrées pour que le CHUSJ amorce ses propres travaux;
- Les travaux de gypse et de plâtre des murs sont complétés, et l'installation des trames et tuiles de plafond s'achève;
- La pose des revêtements de planchers et la peinture des murs se finalisent aux niveaux supérieurs;

- L'installation des meubles intégrés d'ébénisterie et du mobilier de laboratoire se poursuit aux étages supérieurs;
- La finition intérieure, les protections murales et les accessoires de toilettes des locaux se poursuit aux niveaux 5, 6 et 7;
- Les travaux de finition dans l'atrium principal et dans les deux auditoriums (125 et 250 places) se poursuivent;
- Les premières interventions d'aménagement paysager ont été terminées dans certains secteurs autour du complexe;

Activités à venir durant l'hiver 2016 :

- Poursuivre certains travaux structuraux liés aux aménagements paysagers;
- Poursuivre les démarrages et mises en service de chacun des systèmes du bâtiment;
- Finaliser les travaux intérieurs de finition à chaque étage (plafonds, éclairage, protections murales);
- Finaliser l'installation du mobilier intégré et des meubles de laboratoire;
- Amorcer les inspections des niveaux déjà complétés comme au 3^e étage;
- Débuter dès le 7 janvier l'installation des premiers équipements médicaux;
- Avancer substantiellement les travaux de finition de l'atrium et des deux auditoriums;
- Amorcer la démontage des premières roulottes de chantier pour être relocalisées.

Travaux le samedi et le dimanche

Il y aura des travaux de fin de semaine, principalement à l'intérieur de l'agrandissement, jusqu'à la fin du projet afin de respecter l'échéancier prévu.

Compte-rendu du comité du 27 octobre 2015

Pour prendre connaissance du compte-rendu détaillé de la réunion du 27 octobre 2015, consultez la section « Information à nos voisins » de notre site Internet : www.chusj.org/NosVoisins



En compagnie de petits patients du CHU Sainte-Justine et des coprésidents de la campagne, L. Jacques Ménard et Claude Brien Coutu.

Le saviez-vous ?

René Angélil et Céline Dion ont grandement contribué au succès de la campagne Grandir en santé (2002-2005), qui a permis d'amasser plus de 125 M\$. Attachés à la cause, impliqués et d'une générosité sans bornes, ils ont été nommés parrain et marraine à vie du CHU Sainte-Justine. **Un immense merci!**

QUESTIONS ET COMMENTAIRES

514 345-7752

grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca



Université de Montréal

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration dans le cadre de ce grand projet de modernisation.